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MATS

(«Masses with the Advanced Trap System»)

• TDR  утверждён FAIR в мае 2010 г., опубликован в 
журнале Europ. J. Phys. , Spec.Top. 183 (2010) 1-123

• Проект опубликован в ж. Атомная энергия, 12 (2012) 
117-124.

• Участвуют 10 стран, 24 организации, 87 участников

• От России – ПИЯФ (18 человек), 
координатор Ю.Н. Новиков

• Запрос на финансирование - 0.41 млн. евро в ценах 
2005 г (по Cost book - 0.21 млн. евро только на 
материалы и оборудование)



Главные задачи проекта MATS

• Измерения полных энергий связи экзотических 

нуклидов, принимающих участие в 

астрофизических взрывных процессах (r- и rp-

процессы), определение пути процессов по 

измеренным массам

• Высокопрецизионные измерения масс 

специфических нуклидов для  определения 

физических констант и параметров 

Стандартной Модели элементарных частиц, а 

также для целей нейтринной физики
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Что сделано в 2014 г.?
В научном плане

•Внедрена принципиально новая методика регистрации ионов по

измерению фазы циклотронной частоты на SHIPTRAP. Она

планируется для внедрения на MATS. Готовится научный доклад на

предстоящей сессии коллаборации NuSTAR в марте 2015 г.

•Разработана схема универсального калибратора масс для

установки MATS.

В организационном плане

•Постоянная связь с координатором с Российской стороны по

NuSTAR А. Коршенинниковым,

•Докладная записка в Минобрнауки о выделении средств на 

производство работ по МАТS (200 кЕвро),

•Координатору работ в Германии по линии Минобрнауки 

направлено письмо с просьбой о выделении 8 чел-месяцев на 

командировочные поездки в 2015 г. в Дармштадт, Мюнхен и Майнц,
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Проблемы в реализации MATS

• Существенная задержка (на 6 лет при наличии 

финансирования) в строительстве корпуса 

низкоэнергетических пучков FAIR. 

• Денег на строительство корпуса пока нет (требуется 8.3 

МЕвро).

• В коллаборации пока нет согласия в сроках начала  

реализации проекта.

• Наше мнение – начать реализацию Российского вклада 

до окончания строительства корпуса. 
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Схема корпуса низкоэнергетических пучков
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Вклады стран в низкоэнергетическую ветвь 

FAIR



Условия реализации проекта

Каковы условия для реализации

проекта MATS в ближайшее время?

•Гарантированная оплата материалов и

оборудования на 200 кЕвро (через FAIR).

•Отсутствие финансирования на работу,

командировочные и транспортные расходы

(около 200 кЕвро на 3-4 года)!
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Участники ПИЯФ в MATS (2014 г.)

N/N Фамилия Имя Отчество Год 

рожд. 

Должность Уч.степень 

1. Васильев Александр Анатольевич 1961 Зав. лаб. Канд. ф-м. н 

2. Взнуздаев Марат Евгеньевич 1974 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 

3.   Гусев Юрий Иванович 1950 Ст. н.с. - 

4.  Елисеев Сергей Александрович 1975 Н. с. Канд. ф-м. н 

5.   Кравцов Пётр Андреевич 1974 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 

6.  Нестеренко Дмитрий Александрович 1985 Лаб.-иссл. - 

7.   Никаноров Анатолий Григорьевич 1935 Вед. Инж. - 

8. Новиков Юрий Николаевич 1937 Зав.лаб. Докт. ф-м. н 

9.  Попов Андрей Вальтерович 1960 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 

10.   Пустовойт Александр Карпович 1937 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 

11. Смирнов Михаил Владимирович 1989 Ст. лаб. Канд. ф-м. н 

12. Трофимов Виктор Алексеевич  1949 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 

13. Филянин Павел Евгеньевич 1991 Ст. лаб.  - 

14. Хусаинов Абдурахман Хусаинович 1938 Вед. н.с. Канд. ф-м. н 

15.  Ченмарёв Станислав Валерьевич 1989 Ст. лаб. - 

16. Чмель Екатерина Анатольевна 1971 Инж-технол - 
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