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MATS 
(«Masses with the Advanced Trap System»)

• TDR  утверждён FAIR в мае 2010 г., опубликован в 
журнале Europ. J. Phys. , Spec.Top. 183 (2010) 1-123 

• Проект опубликован в ж. Атомная энергия, 12 (2012) 
117-124.

• Участвуют 10 стран, 24 организации, 87 участников

• От России – ПИЯФ (16 человек), 
     координатор Ю.Н. Новиков

• Запрос на финансирование - 0.41 млн. евро в ценах 
2005 г (по Cost book - 0.21 млн. евро только на 
материалы и оборудование)

                                                                             



Главные задачи проекта MATS

• Измерения полных энергий связи экзотических 
нуклидов, принимающих участие в 
астрофизических взрывных процессах (r- и  rp- 
процессы), определение пути процессов по 
измеренным массам

• Высокопрецизионные измерения масс 
специфических нуклидов для  определения 
физических констант и параметров 
Стандартной Модели элементарных частиц, а 
также для целей нейтринной физики

Ю. Новиков, УС ОФВЭ, 23-12-2015



Что сделано в 2015 г.?

•Участие в собрании коллаборации MATS в марте 2015 г., 
обсуждение планов работ и срока начала реализации проекта, 
выборы нового менеджмента
    Решение: пока нет финансирования на строительство корпуса   
низко-энергетических пучков, сроки устанавливать 
преждевременно. Ю. Новиков продолжит представлять Россию в 
проекте.
•Подготовительная работа по составлению нового MoU проекта к 
работе коллаборационного митинга в марте 2016 г. в ГСИ
    Мотивировка: Пересмотр предыдущего MoU многолетней 
давности вызван обещанием дирекции ФАИР выделить средства 
(8.5 МЕвро) на строительство корпуса, в котором будут 
размещаться MATS  и другие проекты низкоэнергетичной ветви 
радиоактивных пучков ФАИР  



Проблемы в реализации MATS

• Существенная задержка начала проекта примерно на  5 
лет при условии наличия финансирования в 
строительстве корпуса низкоэнергетических пучков 
FAIR. 

• Деньги на строительство корпуса (требуется 8.3 МЕвро) 
обещаны дирекцией FAIR.

• Нет решения Минобрнауки о поддержке in-kind вклада в 
российские обязательства.

• Основные решения по приоритетам на следующие годы, 
повидимому,  будут приниматься после назначения 
новой дирекции ГСИ

Ю. Новиков, УС ОФВЭ, 23-12-2015



Условия реализации проекта

Каковы условия для реализации 
проекта MATS в ближайшее время?
•Гарантированная оплата материалов и 
оборудования на 200 кЕвро (через FAIR),

но
•Отсутствие финансирования на работу, 
командировочные и транспортные расходы 
(около 200 кЕвро на 3-4 года)!                

Ю. Новиков, УС ОФВЭ, 23-12-2015



Спасибо !



BACK UP



Alexander Herlert
FAIR
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Схема корпуса низкоэнергетических пучков

Ю. Новиков, УС ОФВЭ, 24-12-2014



Вклады стран в низкоэнергетическую ветвь 
FAIR



Участники ПИЯФ в MATS (2014 г.)

N/N Фамилия Имя Отчество Год 
рожд. 

Должность Уч.степень 

1. Васильев Александр Анатольевич 1961 Зав. лаб. Канд. ф-м. н 
2. Взнуздаев Марат Евгеньевич 1974 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 
3.   Гусев Юрий Иванович 1950 Ст. н.с. - 
4.  Елисеев Сергей Александрович 1975 Н. с. Канд. ф-м. н 
5.   Кравцов Пётр Андреевич 1974 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 
6.  Нестеренко Дмитрий Александрович 1985 Лаб.-иссл. - 
7.   Никаноров Анатолий Григорьевич 1935 Вед. Инж. - 
8. Новиков Юрий Николаевич 1937 Зав.лаб. Докт. ф-м. н 
9.  Попов Андрей Вальтерович 1960 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 
10.   Пустовойт Александр Карпович 1937 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 
11. Смирнов Михаил Владимирович 1989 Ст. лаб. Канд. ф-м. н 
12. Трофимов Виктор Алексеевич  1949 Ст. н.с. Канд. ф-м. н 
13. Филянин Павел Евгеньевич 1991 Ст. лаб.  - 
14. Хусаинов Абдурахман Хусаинович 1938 Вед. н.с. Канд. ф-м. н 
15.  Ченмарёв Станислав Валерьевич 1989 Ст. лаб. - 
16. Чмель Екатерина Анатольевна 1971 Инж-технол - 
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