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Новые малые колеса мюонной системы

 ОФВЭ принимает участие в создании тонкозазорных мюонных 
камер sTGC

 Ответственность Лаборатории Адронной Физики - изготовление 
32 квадруплетов QL3 + 4 запасных

 QL3 – являются самыми большими камерами ~115x201 cm

Большой сектор
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Тонкозазорная камера

Камера состоит из групп проволок (50µм позолоченный вольфрам)
Двух катодных плат расположенных на 1.4мм от плоскости проволок
• Стриповые плоскости используются для трекинга
• Падовые плоскости используются для выработки триггера, в офлайн реконструкции
• Группы проволок формируют поле внутри камеры, используются в офлайн 

реконструкции 



 2017 год
 Подготовлены помещения
 Установлено и проверено все оборудование
 Отработана технология сборки 
 Собран модуль-0 и проведены его испытания

 2018 год
 Получены и подготовлены детали для сборки камер
 Произведена оптимизация сборки камер и их 

тестирования 
 Изготовлены камеры, необходимые для первых 8 

квадруплетов
 Начата сборка дублетов и квадруплетов

 2019 год
 Массовое производство квадруплетов
 Установка и проверка электроники
 Тестирование и отправка в ЦЕРН
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Этапы работы
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Производство квадруплета

 На каждом этапе проводится контроль 
качества и необходимые тесты

 Тщательная проверка одинарных камер 
прежде чем они будут использованы в 
дублетах

 Проверка дублетов перед склейкой 
квадруплета

Напыление Склейка Намотка
Одинарная 

камера
X-Ray Дублет Квадруплет

Установка 
электроники

Космическом 
стенд 



 Тонкозазорные камеры будет невозможно отремонтировать «на месте» после установки 
в детектор 

 Проводятся высоковольтные испытания на каждом этапе производства квадруплетов
 «Сухая сборка»
 Склейка одинарной камеры
 Склейка дублетов
 Склейка квадруплетов

Только камеры прошедшие все испытания допускаются до следующих этапов сборки

Высоковольтные испытания
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X-Ray: проверка однородности КГУ
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Видны внутренняя структура камеры (элементы поддержек проволок)

Параметры для X-Ray scan: V=25 kV, I = 40 uA
Токи на камере: HV=3.2 kV, I ~ 1,5 uA

Цель:
• Проверить равномерность коэффициента газового усиления (КГУ) по 

площади камеры
• Обнаружить проблемные места в камере
• Проверить устойчивость работы камер в условиях интенсивного облучения



Генераторный тест
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Цель:
 Проверить каждый электронический

канал квадруплета
 Выявить проблемы при установке 

адаптерных плат

• На высоковольтную линию подается 
прямоугольный импульс с 
амплитудой 20 В и частотой 400 Гц 

• Изучается форма и амплитуда 
сигнала наведенного на пады и 
стрипы

• После тестов проводится устранение 
всех обнаруженных  проблемных 
мест

Вариация в амплитуде соответствует разной емкости падов

Пики соответствуют положению т-поддержек в камере



Космический стенд
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• квадруплет помещается на космический стенд между сцинтилляторными плоскостями. 
• набор данных осуществляется в течении суток. 
• определяется эффективность регистрации мюонов и пространственное разрешение камеры.

Неработающие 
каналы электроники
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Отправка квадруплетов
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Финальные проверки
Подготовка к транспортировке

Квадруплеты отправляются по 4 в контейнере
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Темпы производства
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 Произведено 18 квадруплетов
 4 квадруплета отправлены в ЦЕРН, проверены и готовы к 

установке
 Готовы к отправке 12 квадруплетов – отправка 10.01.2020
 На следующий год продолжается работа по производству 

квадруплетов для второго нового малого колеса мюонной 
системы детектора ATLAS

 Работы должны быть закончены к декабрю 2020  года 
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Результаты и планы
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